

PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA



I T A L I A
S V I Z Z E R A
2007 - 2013

ITALIA



SVIZZERA



PROGETTO ORDINARIO



**USO DELL'ACQUA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DELLA
BIODIVERSITÀ NEI BACINI DI ADDA, MERA, POSCHIAVINO E INN**

Descrizione tecnica di dettaglio dell'azione 11

**“COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E VERIFICA DEI RISULTATI
RAGGIUNTI”**

Ogni importante iniziativa che coinvolge numerosi soggetti, come il presente Progetto, comporta la necessità di un efficace coordinamento, che garantisca la piena aderenza delle attività al Progetto e la necessaria coerenza delle azioni dei diversi partner.

Questa Azione ha dunque l'obiettivo di consentire un permanente e pieno coordinamento delle azioni previste ed, al tempo stesso, di verificare i risultati via via conseguiti.

L'Azione si svolgerà secondo le seguenti attività:

• formazione di una “cabina di regia” coi rappresentanti dei Partner del Progetto

All'inizio del progetto verrà concordato un comitato composto da rappresentanti dei Partner, che avrà il ruolo di “cabina di regia” del progetto, con compiti di ausilio del coordinamento e controllo interno delle attività del progetto.

• Riunioni periodiche

Le riunioni avranno luogo con cadenza regolare e saranno indette dalla “cabina di regia” del progetto o dietro invito del Partner proponente il progetto.

• Predisposizione di documenti semestrali di avanzamento lavori

La predisposizione dei documenti semestrali sarà curato dal proponente del progetto, con l'ausilio del “gruppo di regia” che garantirà i rapporti tra i partner.

• Supporto organizzativo, tecnico e scientifico alle attività previste

Il supporto organizzativo e amministrativo del progetto verrà assicurato dalla Provincia di Sondrio, proponente del Progetto, attraverso personale proprio e attraverso una figura professionale appositamente attivata allo scopo per la durata del Progetto. Il supporto tecnico scientifico, già descritto nelle diverse attività, verrà garantito dai partner Università dell'Insubria.

• Supporto gestionale e amministrativo alle attività previste

In relazione alle finalità previste dall'Azione, che concernono la necessità di garantire un efficace coordinamento, al fine di permettere una programmazione rigorosa e una coerente realizzazione delle attività di progetto, a Politec vengono assegnate: le funzioni e le attività di supporto e coordinamento della progettazione, il coordinamento e la supervisione della realizzazione delle fasi-attività progettuali, avvalendosi di applicativi web based per la gestione del lavoro, e la comunicazione dei dati real time, che consentono la condivisione di flussi di informazioni, ed il monitoraggio giornaliero delle varie attività unitamente ad un sistema di reminder automatizzato.

Enti coinvolti e compiti nell'Azione

I Partner responsabili dell'azione sono la Provincia di Sondrio e la Regione Valposchiavo, soggetti proponenti, e Politec, che fornisce un supporto esperto nell'ambito organizzativo – gestionale ed economico; è inoltre previsto il supporto tecnico Scientifico di Uninsubria.

Trattandosi dell'azione che verifica anche i risultati raggiunti dall'intero progetto è anche previsto, tramite la citata Cabina di Regia, la partecipazione di tutti i partner e delle Aziende Elettriche Sponsor del Progetto.